
D O K W U R K ,  D O K K U M  
HET VOORDEEL 
VAN EEN LOKAAL 
BOUWTEAM

Groot, snel en vloeiend, zo zou je de bouw van het pand van Dokwurk kunnen 
samenvatten. Het kan niet anders dan dat dat het voordeel is van een opdrachtgever, 
aannemer en installateur uit dezelfde contreien. ‘Het gebouw is een aanwinst voor 
de regio’, vindt Gerard Jongsma van Bouwgroep Dijkstra Draisma.   

‘Om het gehele gebouw en de terreininrichting 
op tijd gereed te krijgen, hebben we het ge-
bouw in drie bouwstromen opgedeeld’, vertelt 
Gerard Jongsma van Bouwgroep Dijkstra 
Draisma (BGDD). ‘Zo werden de doorloop-
tijden korter en ontstond er zoveel mogelijk 
ruimte voor de vervolgstappen in de planning.’ 
De eerste betonvloer werd in de open lucht 

gevlinderd. Jongsma: ‘Mooi weer kun je niet 
plannen, maar daar hebben we geluk mee 
gehad.’ De vloeren van de productiehallen 
van bouwdeel 2 en 3 konden onder dak wor-
den  gestort. Deze bouwdelen vergden bijzon-
dere aandacht. Jongsma: ‘Hier moesten we 
rekening houden met de HACCP-normen 
(richtlijnen t.a.v. voedselveiligheid, red.). Met 

name afrondingen om makkelijk schoon te 
kunnen maken zijn daarin aandachtspunten.’

Een stukje eigenheid        
De luifel rond het gebouw is een opvallend 
exemplaar. Jongsma: ‘We hebben samen met 
de architect veel tijd en aandacht besteed aan 
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het uitdenken van de uitvoering daarvan. Het 
geeft een stukje eigenheid aan de vorm van 
het gebouw, die in de basis eenvoudig is.’ Het 
pand werd BIM uitgevoerd. Doordat alles in 
3D was uitgewerkt, kon er snel wordt gestart 
en was de doorlooptijd kort. ‘Met de afwerking 
op alle vlakken, van binnenkant tot infra-
structuur, was dat wel een uitdaging.’

Duurzaam ideaal
‘Er is niks mooier dan in eigen omgeving een 
opdrachtgever met de wens om te verduur-
zamen mee te nemen in dat proces’, vindt  
Gaatze Postma van Koninklijke Damstra  
Installatiegroep. ‘Alleen met een duurzaam 
ideaal kun je een toekomstbestendig ge bouw 
neerzetten.’ Dokwurk betekende voor  
Damstra dan ook een groot utiliteitswerk dat 
past bij de identiteit van de installateur. 

1600 panelen
De norm was 600 zonnepanelen. Dat het er 
1600 zijn geworden, is innovatief te noemen. 
Postma: ‘We hebben gekeken naar het waar-
schijnlijke gebruik van installaties in produc-
tieruimtes. Een doorrekening daarvan leerde 
ons dat het gebouw met deze 1600 panelen 
voorzien is van genoeg energie.’

Afzonderlijke installaties
Iedere hal kreeg afzonderlijke installaties. Zo 
vind je in iedere productiehal een eigen ver-
deelinrichting, een eigen groepenkast en een 
eigen luchtbehandelingskast. Postma: ‘Daar-
mee kun je de ene hal sluiten terwijl de ande-
re in werking blijft, zonder verlies van energie. 
Het zorgt er ook voor dat de lucht van de ene 
hal zich nooit kan vermengen met de andere. 
Bovendien kun je per hal monitoren wat er 
gebeurt.’ Handig, wanneer de functies van de 
hallen nogal eens veranderen, zoals bij  
Dokwurk het geval is.

‘Aanwinst voor  
 de regio’

- Gerard Jongsma
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Gebouw als voorbeeld
Postma: ‘We doen wel meer productiehallen, 
en ook wel meer grote gebouwen, maar deze 
combinatie is wel uniek voor deze plek.’ Dit 
multi-inzetbaar en flexibel in te delen pand 
van Dokwurk gaat dan ook zeker mee in het 
portfolio van Damstra. ‘Sterker nog, we heb-
ben het al gebruikt als referentie voor een 
volgend project. Dit gebouw is echt een voor-
beeld voor de toekomst.’

Twee uitdagingen
Van een afstand lijkt het een eenvoudig ge-
bouw. Rechthoekig en met twee lagen con-
structief niet heel uitdagend. Toch kende dit 
gebouw voor de ontwerper twee grote uit-
dagingen, vertelt Rob Bakker, ontwerper/
projectleider bij abtWassenaar: ‘Het grote 
oppervlak van 100 bij 40 meter, dat volledig 
maar zo efficiënt mogelijk gevuld moest wor-
den met de constructie was de eerste. Uitda-
ging twee zat in het kantoorgedeelte. Daar 
was het de kunst de functies binnen de con-
structie te verwerken, met een tussenvloer die 
niet het hele oppervlak in beslag nam.’

Een eigen tool
Met een door henzelf ontwikkelde tool wist 
abtWassenaar de klus te klaren. Bakker: ‘Deze 
tool hadden we in basis al een tijdje liggen. 
We hebben hem geperfectioneerd in het kader 
van dit project. Juist in een rechthoekig en 
groot pand als dit werkte de tool perfect om 
te berekenen wat de meest optimale oplossing 
voor de constructie zou zijn. Bij kleinere, min-
der gelijkvormige gebouwen heeft de tool veel 
minder voordeel.’ In grote lijnen is het basis-
ontwerp in stand gebleven. Een kantoor-
gedeelte met deels een tussenvloer. Daarnaast 
vier productiehallen, die met elkaar driekwart 

‘Een duurzaam  
 ideaal’

- Gaatze Postma
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‘Twee grote 
uitdagingen’

- Rob Bakker

van gebouw in beslag nemen. Bakker: ‘De 
grootte, de toegang, verkeersbewegingen, 
opslag, laden, lossen en transport; op alle 
onderdelen hebben we het ontwerp bijge-
schaafd en op detailniveau uitgewerkt.’

Bijzondere samenwerking
Bakker blik terug op een niet-alledaags  
project. ‘Meestal zien we een opdrachtgever 
pas bij een presentatie, of pas wanneer we 
geselecteerd zijn. Dat we nu al voorafgaande 
aan die fase met elkaar om tafel zaten, vonden 
we heel bijzonder. De opdrachtgever hechtte 
er waarde aan dat het zou klikken met alle 
partijen. Pas daarna kwam de vraag naar de 
offerte. Misschien is het wat ouderwets, maar 
het zorgde wel voor een informele sfeer, die 
we gedurende het hele traject niet meer los-
gelaten hebben. Dat werkte prettig.’
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DOKWURK, DOKKUM
BOUWTEAMLEDEN
Architect : TWA Architecten

Installatie adviseur : INNAX

Contructeur : abtWassenaar

Aannemer : Bouwgroep Dijkstra Draisma

Installateur : Damstra Installatietechniek

ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS 
Betonwerkzaamheden : IVN Betonboringen

End-to-End support : JET BIK (Velux)

Staalkonstructies : Ensel Staalkonstructies

Stucwerk : Afbouw Perdok

Levering en montage van 129 Digiprotect 
deuren, hang en sluitwerk en 6 Zorgplus 
schuifdeur systemen

: BPZ

Hang-en Sluitwerk : Raadsma

Afvalinzameling : Visser ATR

End-to-End support voor 
aannemers, dakdekkers en 
gebouweigenaren
uw partner tijdens het gehele bouwproces

Projectondersteuning

Montageservice 

Planning & levering

Service & onderhound

veluxcommercial.nl
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